


CESAVEJAL, A.C.



Comité Estatal de Sanidad  
Vegetal de Jalisco

## **COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE JALISCO A. C.**

### **INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

#### **CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ**

##### **1.- Antecedentes.**


Durante la operación de la campaña en el mes de noviembre, los avances que se obtuvieron en las diferentes acciones fueron: 150% en superficie trampeada, 106% en superficie labor, 58% en trampas revisadas, 103% en trampas instaladas, 97% en control cultural, 76% en relación a pláticas a productores y 100% en spots de radio, para el caso de informes técnicos y financieros, supervisión e informes revisados se tuvo un 100% de cumplimiento.

Al realizar las actividades mencionadas en el párrafo anterior, se atendieron 566 hectáreas pertenecientes a 203 productores de los municipios de Cuautitlán de García Barragán y Talpa de Allende; con esto se alcanzó a proteger una producción aproximada de 639 ton. de café con un valor de \$3,834,000.00.

##### **2.- Situación fitosanitaria.**

Los municipios de Cuautitlán de García Barragán y Talpa de Allende se encuentran actualmente para la broca del café en el status de zona bajo control fitosanitario.

En este mes la superficie detectada con afectación de broca del café es de 197.25 hectáreas.




### 3.- Acciones fitosanitarias.


La actividad de trampeo nos va a servir fundamentalmente para abatir la presencia de la broca del café en los predios atendidos por la campaña, reflejándose en una disminución en el porcentaje de infestación detectado al finalizar esta acción; esto lo vamos a saber al llevar a cabo el muestreo de frutos, actividad que se realiza 150 días después de presentarse la floración principal en nuestros predios y la cual nos arroja el porcentaje de infestación logrado en el ciclo.

El control cultural es una actividad que complementa al trampeo, ya que al recolectar, aplicar algún tratamiento y/o destruir los frutos de café en la planta y el suelo después de la cosecha, ayuda a la disminución de las poblaciones de broca del café. Estas actividades se complementan con acciones de capacitación y divulgación encaminadas a que el productor conozca la plaga, sus hábitos y su comportamiento para que esté convencido de la eficiencia y beneficio al aplicar las acciones de campaña.


Finalmente, con la evaluación y supervisión de la campaña nos damos cuenta que tanto de las acciones mencionadas y en qué grado se están llevando a cabo.

Durante el presente mes las actividades realizadas con la finalidad de dar avance y acercarnos en el cumplimiento de la meta anual fueron las siguientes: 5.0 hectáreas trampeadas, 414.80 hectáreas de superficie labor, 848 trampas revisadas, 7 trampas instaladas, 205.75 hectáreas muestreadas, 3 pláticas a productores y 1 supervisión.





En el presente mes se le dio continuidad a la actividad de muestreo de cafetales, de tal forma que se muestrearon predios de los dos municipios en donde tiene inferencia la campaña, obteniendo una infestación promedio en 205.75 hectáreas de 2.90 %.



#### 4.- Cumplimiento de metas.

En cuanto al cumplimiento de metas se tuvo un avance en las acciones de campaña como se describe a continuación: 150 % en superficie trapeada, 106 % en superficie labor, 60 % en trampas revisadas, 103 % en trampas instaladas y 88 % en superficie muestreada; en el mes quedaría un avance del 150, 106, 60, 103 % y 88 % respectivamente.

El sobrecumplimiento en la superficie trapeada y el incumplimiento en trampas revisadas se vienen arrastrando de los meses anteriores. Para el caso de la superficie muestreada no se alcanzó la meta debido a que en su momento se vieron afectados algunos predios por fenómenos meteorológicos dejando muy poca o nada de fruta en los cafetos, imposibilitando la toma de muestra de los mismos.

**SUBCOMPONENTE DE SANIDAD VEGETAL, COMPONENTE SANIDAD DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2015**

**INFORME FÍSICO Y FINANCIERO**

ESTADO: JALISCO

CAMPAÑA CONTRA BROCA DEL CAFÉ

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO						
		PROG. ANUAL	AL MES		%	PROG. ANUAL	AL MES					%
			PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
<b>TRAMPEO</b>						772,128.00	772,128.00	53,700.00	825,828.00	820,504.20	5,323.80	99
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	800.00	800.00	1,201.45	150							
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	4,200.00	4,200.00	4,457.40	106							
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	11,200	11,200	6,688	60							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	4,000	4,000	4,132	103							
PREDIOS TRAMPEADOS	NÚMERO	350	350	449	128							
<b>MUESTREO</b>						371,660.00	371,660.00	-45,500.00	326,160.00	322,786.83	3,373.17	99
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	800.00	800.00	703.75	88							
PREDIOS MUESTREADOS	NÚMERO	350	350	398	114							
<b>CONTROL CULTURAL</b>						12,052.00	12,052.00	0.00	12,052.00	12,040.00	12.00	100
SUPERFICIE SUPERVISADA	HECTÁREAS	800.00	800.00	778.20	97							
PREDIOS SUPERVISADOS	NÚMERO	350	350	419	120							
<b>CAPACITACIÓN</b>						23,020.00	23,020.00	-8,200.00	14,820.00	12,836.78	1,983.22	87
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	1	2	200							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	42	42	32	76							
<b>DIVULGACIÓN</b>						20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,999.20	0.80	100
SPOTS	NÚMERO	200	200	200	100							
<b>SICAFI</b>												
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	12	12	100							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	12	12	100							
<b>EVALUACIÓN</b>						29,890.00	29,890.00	0.00	29,890.00	29,391.99	498.01	98
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	1	1	100							
<b>SUPERVISIÓN</b>						346,250.00	346,250.00	0.00	346,250.00	339,164.37	7,085.63	98
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	12	12	100							
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	12	12	100							
						<b>1,575,000.00</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,000.00</b>	<b>1,556,723.37</b>	<b>18,276.63</b>	<b>99</b>

## **5.- Impacto de las acciones fitosanitarias.**

Con las actividades de campaña del presente mes se beneficio a 192 productores de los dos municipios donde opera la campaña contra la broca del café.

El % de infestación promedio obtenido en este mes de 2.90 % siendo más bajo que el de inicio (3.53 %) y también que el objetivo meta (3.25 %); esto es atribuible a que la información considerada para el cálculo del promedio, proviene en su mayoría del municipio de Cuautitlán de García Barragán, el cual tiene un promedio de infestación menor (2.24%) que el de Talpa de Allende (4.81%). Ahora bien, en el mismo mes del año anterior se tuvo una infestación promedio de 3.11%, mayor en 0.21% a la actual.

La superficie protegida a nivel estatal es de 800 hectáreas de cafetales distribuidas en los municipios de Cuautitlán de G.B. y Talpa de Allende, de las cuales se obtiene una producción de 907.25 ton. con un valor de \$5,443,500.00.